

Ühisprojekt „Lehola-Lembitu mängude korraldamine”

MTÜ Lehola 2005 viib ajavahemikul 05.07.2016-30.08.2018 koostöös projektipartneritega Suure-Jaani Vallavalitsus ja MTÜ Spordiklubi Suure-Jaani United ellu ühisprojekti „Lehola-Lembitu mängude korraldamine”. Projekt on saanud vastavalt PRIA peadirektori 19.09.2016 otsusele nr 13-6/674 toetuse PRIA LEADER-programmist Rohelise Jõemaa Koostöökogu meetmest 4.1. Projekti eesmärgiks on ühiselt tegutsedes soodustada kolme sektori partnerlust ja koostööd Suure-Jaani vallas elanikkonda liitva aastaringse osalusvõimalusega ürituse organiseerimisel ning pikaajase traditsiooniga spordiürituse – Lehola-Lembitu mängude korraldamise kaudu rahvasporti edendada, toetada vallaelanike hulgas tervislikke ja sportlikke eluviise ning populariseerida liikumisharrastust.

Projekti raames korraldatakse projektipartnerite koostöös 2 aasta vältel Lehola-Lembitu mängud kokku 1200 osalejale igal aastal 20 erineval alal. Projekt on uuenduslik, kuna sarnast mitmeaastast omavalitsuse, külakogukonna ja ettevõtjate koostöös korraldatavat spordivaldkonna mitmeaastast projekti pole varem Rohelise Jõemaa piirkonnas korraldatud. Ka spetsiaalne koolitus "Piirkondlike spordiürituste korraldamine ja vabatahtlike kaasamine" kohtunikekogule ja piirkondade eestvedajatele toimub esmakordselt.

Kõige olulisemaks lisandväärtuseks ongi elanike initsiatiivist lähtuv ning samas kõigile osapooltele väärtuslik ja kasulik kolme sektori koostöö ja partnerlus, loomulikult ka saadav tulemus – aktiivsete, sportlike ja terviseteadlike inimeste arvu kasv piirkonnas ning suurem oskus ja võimekus teisi oma tegevuste arendamisse kaasata. Hästi organiseeritud ja rahvarohked spordimängud ning külade suvepäev muudavad piirkonna atraktiivseks, aitavad kaasa elukeskkonna parandamisele ja toetavad hea maine kujundamist.



Tegevus	Tegevuse periood	Tulemus
1. Projekti käivitamine, tööjaotus projektimeeskonnas, vajalikud läbirääkimised juhendite, reklaami jms osas, kokkulepete sõlmimine, ajakava täpsustamine.	juuli-august 2016	Sõlmitud on vajalikud kokkulepped ja täpsustatud tegevuste ajakava. Projektitegevused on ette valmistatud, mängude ajakava ja juhendid kinnitatud, kõigi projektimeeskonnas osalejate rollid ja tööjaotus kokku lepitud.
2. Lehola-Lembitu mängude erinevate võistluste ettevalmistustööd (reklaam, vahendite ost, võistluspaikade ettevalmistus, osalejate registreerimine jms) ning võistluste läbiviimine kahel aastal kokku 20 alal, sh külade suvepäevade võistluste korraldamine. Mängud viiakse läbi vastavalt üldjuhendile ja alade võistlusjuhenditele.	august 2016 – juuli 2018	Projektimeeskonna kõik liikmed täidavad oma vastutusala ülesandeid. Kõik ettevalmistustööd on teostatud plaanipäraselt, kõiki huvilisi on teavitatud mitmete erinevate infokanalite kaudu. Kõik projektis muretsetavad vahendid on ostetud ja kasutuses. Lehola-Lembitu mängud viiakse igal aastal 20 võistlusalal läbi väga heal tasemel, osalejate arv kasvab ning tulemused avalikustatakse operatiivselt kodulehel noortekas.suure-jaani.ee/sport/ .
3. Koolituse korraldamine kohtunikekogule ja piirkondade eestvedajatele.	august – september 2017	Kohtunikekogu ja piirkondade eestvedajate pädevus ning motivatsioon on kasvanud tänu korraldatud koolitusele.
4. Kokkuvõtete tegemine, tagasiside osalejatelt ja korraldustoimkonnalt, aruandlus ja jätkutegevuste kavandamine.	august 2018	Tagasiside põhjal on kokkuvõtted tehtud, finants- ja tegevusaruanded esitatud õigeaegselt, kavandatud on edasine Lehola-Lembitu mängude programm.