

## SIHTASUTUSE TEHVANDI SPORDIKESKUS

### Riigihangete korraldamise plaan aastaks 2018 täitmine

	Planeeritud riigihange	Planeeritud aeg	Riigihanke nimetus	Viite-number	Avaldatud RHR-is	Pakkumuse KPV	Edukas pakkuja	Hanke maksumus	Märkused
1.	Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise II ja III etapp OJV teenus	I kvartal	Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise II ja III etapp omanikujärelevalve	193895	19.02.2018	27.02.2018	Inseneribüroo Telora OÜ	33 810,00	täitmisel
2.	Toiduainete soetamine	I kvartal	Toiduainete ostmine 2018	198344	22.06.2018	23.07.2018	- AS A.M.F.HULGI - AS Kaupmees & Ko - AS NÕO LIHATÖÖSTUS - HORECA SERVICE OÜ	226 000,00 86 000,00 88 000,00 50 000	täitmisel
3.	Kääriku Spordikeskuse kunstiteose tellimise konkurss	IV kvartal							Teostamine edasi lükatud 2019 III kv.
4.	Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise IV etapp	IV kvartal	Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise IV etapp	202988	07.12.2018	03.01.2019			Alustatud
5.	Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise IV etapp OJV	IV kvartal							Teostamine edasi lükatud 2019 I kv.
6.	Tehvandi Spordikeskuse kunstlume tootmise IV etapp	II kvartal	Lumetootmissüsteemi ehituse IV järk	198974	03.07.2018	30.07.2018	- AS Valmap Grupp - Kagu Elekter OÜ	446 772,90 27 161,40	täitmisel

Koostas:

Kristjan Karis  
Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus juhatuse liige

27.november 2018.a.