

## SIHTASUTUSE TEHVANDI SPORDIKESKUS

### Riigihangete korraldamise plaan aastaks 2019 täitmine

	Planeeritud riigihange	Planeeritud aeg	Riigihanke nimetus	Viite-number	Avaldatud RHR-is	Pakkumuse KPV	Edukas pakkuja	Hanke maksumus	Märkused
1.	Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise IV etapp	2018 IV kvartal	Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise IV etapp 2019	205811	25.02.2019	29.03.2019	AS Valmap Grupp / AS Tref	2 783 999,01	2018 hanke vaidlustusest tulenev kordushange
2.	Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise IV etapp OJV teenus	I kvartal	Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise IV etapp omanikujärelevalve				Inseneribüroo Telora OÜ	28 800,00	Eeldatav maksumu ei ületanud riigihanke piirmäära
3.	Autokütuse ostmine jaemüügi korras	I kvartal	Autokütuse ostmine jaemüügi korras	206628	20.03.2019	05.04.2019	AS Alexela OIL	48 210,00	täitmisel
4.	Tehvandi rullsuusaraja asfaltkatte ja lasketiirustaadioni uuendamine	I kvartal	Biathloni staadioni ja rolleriraja rekonstrueerimine	206447	13.03.2019	08.04.2019	AS Tref AS YIT Eesti	648 104,84 258 564,59	täitmisel
5.	Kääriku Spordikeskuse kunstiteose tellimise konkurss	III kvartal						48 000,00	Eeldatav maksumus ei ületanud riigihanke piirmäära, kavandite esitamine 2020 aastal
6.	Tehvandi suusaradade valgustuse rekonstrueerimine	I kvartal	Tehvandi staadionite ja suusaraja valgustuse rekonstrueerimine	204757	01.03.2019	11.04.2019	OÜ Eltam OÜ Eltam	1 695 080,21 125 207,46	täitmisel
7.	Pelletkütuse ostmine	II kvartal	Pelletkütuse ostmine 2019-2021	206080	06.03.2019	21.03.2019	AS Tartu Graanul	116 000,00	täitmisel
8.	Diiselmütuse ostmine hulgimüügi korras	II kvartal	Diiselmütuse ostmine hulgimüügi korras	210911	01.07.2019	15.07.2019	AS Tartu Terminal	132 000,000	täitmisel
9.	Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise V OJV	IV kvartal							Eeldatav maksumu ei ületanud

									riigihanke piirmäär
10.			SA Tehvandi Spordikeskuse sideteenuste tagamine						Väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihange - teostamisel
11.	Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise V etapp	IV kvartal	Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise V etapp	213246	01.10.2019	28.10.2019	OÜ Energia ja Ehitus	1 659 018,64	täitmisel

Koostas:

Kristjan Karis  
Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus juhatuse liige

26.november 2019.a.