

SIHTASUTUSE TEHVANDI SPORDIKESKUS

Riigihangete korraldamise plaan aastaks 2015 täitmine

	Planeeritud riigihange	Planeeritud aeg	Riigihanke nimetus	Viite-number	Avaldatud RHR-is	Pakkumuse KPV	Märkused
1.	Staadioni universaalse halli eelprojekti koostamine, avatud hankemenetlus	veebuar	Tehvandi Spordikeskuse staadioni multifunktsionaalse halli eelprojekti koostamine	159710	4.02.2015	20.02.2015	täitmisel
2.	Kütteõli ost, avatud hankemenetlus	veebuar	Diiselmootori ostmine	163587	29.05.2015	16.06.2015	täitmisel
3.			Autokütuse ostmine jaemüügi korras	160050	9.02.2015	17.02.2015	täitmisel
4.	Puitpelleti ost, avatud hankemenetlus	veebuar	Pelletkütuse ostmine	160014	9.02.2015	18.02.2015	täitmisel
5.	Kääriku Spordikeskuse hoonete ja rajatiste rekonstrueerimise eelprojekti koostamine, avatud hankemenetlus	veebuar	Kääriku Spordikeskuse hoonete ja rajatiste eelprojekti koostamine	168779	25.11.2015	11.12.2015	alustatud
6.	Kääriku Spordikeskuse väliväljakute ala projekteerimine ja ehitus, avatud hankemenetlus	veebuar	Kääriku väliväljakute projekteerimis- ja ehitustööd	165029	8.07.2015	31.07.2015	täitmisel
7.	Tehvandi hüppemäe tee taastusremont, lihthange	märts	Tehvandi hüppemäe juurdepääsutee rekonstrueerimine	162330	17.04.2015	29.04.2015	teostatud
8.	Staadioni universaalse halli omanikujärelevalve, avatud hankemenetlus	juuli					täitmata
9.	Staadioni universaalse halli projekteerimine ja ehitus, avatud hankemenetlus	juuli					täitmata
10.	Tartumaa Tervisespordikeskuse detailplaneeringu koostamine, lihthange	september					täitmata
11.	Rajamasina liisimine, avatud hankemenetlus	september	Suusarajatraktori ostmine	163538	27.05.2015	15.06.2015	teostatud
12.			Murdmaasuusaraja traktori ostmine	166221	13.08.2015	30.09.2015	teostatud
13.			Tartumaa Tervisespordikeskuse sideteenuste osutamine	163744	8.06.2015	17.06.2015	täitmisel