TARTU LASTEAED MEELESPEA
HOOLEKOGU

KOOSOLEKU PROTOKOLL

Ilmatsalu 24a 27.08.2026

Koosolek algas kell 15:31, lõppes kell 16:50
Koosolekut juhatas: Liina Kuzemtšenko
Protokollis: Mayren Tiigi
Koosolekust võttis osa: Lisa 1

Päevakord:

1. **Rekonstrueerimise plaan ja hetkeseis**
   Rekonstrueerimistööde teostajad (AS Tartu Ehitus ja Tera Ehituse OÜ) annavad ülevaate LA Meelespea rekonstrueerimistööde käigust ja hetkeseisust.

- arutati trassi kaevetööde viibimist Ilmatsalu tupiktänava vee- ja kanalisatsioonitorustike (hanke võitja OÜ Põdra Maja) ehitusel:
- tööde viibimine tingitud eelkõige liikluskorralduslikest küsimustest tupiktänava sulgemisel.
- kui lähinädalatel kaevetöödega endiselt alustada ei saa, on hoolekogu vajadusel valmis olema abiks lahenduste leidmisel ning linnamajanduse osakonna liikluskorraldusteenistusega suhtlemisel.
- ehitaja tegi hoolekogule tutvustava ringkäigu rekonstrueerimisel oleval lasteaia õuealal ja hoones:
- hoolekogu tunnustas ehitajat rekonstrueerimistööde korralduse eest, millega suudeti tagada õuealal kasvavate suurte puude alles jäämine
- hoolekogu viitas hoone peasissepääsude juurest teisele korrusele viivate evakuatsioonitreppide arhitektuurilisele lahendusele ja tõstatas küsimuse ohutusest (sissepääsu kohal olev trepi ehituskonstruktsioon ohtlikult madalal)
  Vastus: sissepääsu esine lahendus korraldatakse ümber
- hoolekogu viitas ebapraktilisele ja saalitegevusi häirivatele laevalgustitele saalis (väga madalal rippuvad laelambid) ning palus tungivalt leida alternatiivlahendus valgustitele
  Vastus: rippuvad laelambid tõstetakse maksimaalselt kõrgemale so. laele lähemale
- hoolekogu viitas potentsiaalselt ebapraktilisele ja ohtlikule (libe wc- ja pesuruumi põrand) disainlahendusele rühma wc- ja pesuruumide duinurgas (duinurgal puudub nn. duialus või muu kogu wc- ja pesuruumi põrandale vee laialivoolamist takistav kõrgendus/piire).
- hoolekogu tunnustas avara ja valgusküllase ruumilahenduse eest rühmaruumides ning kolmandal korrusel olevates kabinettides
  - rekonstrueerimistööde orienteeruv lõpp oktoobri lõpp 2026.a.

- vahetult enne kolimist toimub LA Meelespea personalile ja lastevanematele uue majaga tutvumispäev.

2. **Lasteaia uus õppekava ja kodukord**
   Hoolekogu on eelnevalt tutvunud LA Meelespea uue õppekavaga, kommentaare, parandus- ja täiendusettepanekuid ei tehtud.

   LA Meelespea uus kodukord eelnevalt läbi arutatud, avaldatakse lasteaia kodulehel.

3. **Jooksvad küsimused**
   2026/27 õa hoolekogu rühmaesindajate valimised toimuvad septembri jooksul rühmakoosolekutel. 2026/27 õa hoolekogu kinnitatakse oktoobris.

   Järgmine (veel 2025/26 õa koosseisuga) hoolekogu koosolek toimub vajadusel septembri lõpus-oktoobri alguses.

Liina Kuzemtšenko	Mayren Tiigi
Koosoleku juhataja	Protokollija