

SIHTASUTUSE TEHVANDI SPORDIKESKUS

Riigihangete korraldamise plaan aastaks 2022 täitmine

	Planeeritud riigihange	Planeeritud aeg	Riigihanke nimetus	Viite-number	Avaldatud RHR-is	Pakkumuse KPV	Edukas pakkuja	Hanke maksumus	Märkused
1.	Tarbesõidukite hankimine	I kvartal	Tarbesõidukite rentimine	246329	25.03.2022	12.04.2022	Mobire Eesti AS	125 760,00	https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4166288/overview/activities
2.	Toiduainete soetamine	III kvartal	Toiduainete ostmine 2022-2024	250348	12.08.2022	04.10.2022			Hange tühistati liiga kõrgete hindade tõttu, kaalumisel raamhanke korraldamine 2023 aasta alguses
3.	TTSK treeningkeskuse eelprojektide koostamine	III kvartal							Hange teostamata tulenevalt vajadusest hinnata tegevuste elluviimist antud ajahetkel. Koostatud eskiisprojektid ning mõõdistused eelprojektide hangete elluviimiseks.
4.	Kääriku Spordikeskuse ideekonkursi korraldamine	III kvartal	Kääriku Spordikeskuse 2022 kunstikonkurss		17.11.2022	16.02.2023 esitamine 01.09.2023 valmimine			Konkurss koostöös kunstnike liiduga välja kuulutatud.
5	Rajatraktori soetamine	II kvartal	Rajatraktori ostmine	252957	08.08.2022	12.10.2022			Hange lõpetatud lepinguta kõrge maksumuse tõttu.
6.	Tehvandi tugiteenuste hoone projekteerimine (sh. arhitektuurikonkurss)	III kvartal	Sporditeenuste hoone arhitektuurikonkurss	252599	12.10.2022	07.12.2022			https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4768840/overview/activities

7.	Pelletkütuse ostmine (uus hange tulenevalt eelmise teenuse pakkuja hinnatõusu nõudest).		Pelletkütuse ostmine	257060	18.11.2022	05.12.2022			https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5180600/overview/activities
8.	Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu algatamine	IV kvartal							Hanke teostamine lükatud edasi

Koostas:

Kristjan Karis
Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus juhatuse liige

01.detsember 2022.a.