

SIHTASUTUSE TEHVANDI SPORDIKESKUS

Riigihangete korraldamise plaan aastaks 2016

Arvestades RHS §13¹ lg 1 ning vastavalt Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus 2016 eelarvele ja tegevuskavale, on planeeritud 2016 aastal läbi viia järgmised riigihanked (kõikide hangete hankelepingute eeldatavad maksumused on madalamad rahvusvahelisest piirmäärast):

Riigihanke nimetus	Planeeritud aeg
1) Staadioni halli projekteerimine ja ehitus, avatud hankemenetlus	I kvartal
2) Staadioni halli omanikujärelevalve, avatud hankemenetlus	I kvartal
3) Autokütuse ost jaemüügi korras, avatud hankemenetlus	aprill
4) Kütteõli ost, avatud hankemenetlus	aprill
5) Puitpelleti ost, avatud hankemenetlus	aprill
6) Tarbesõidukite soetamine, avatud hankemenetlus	juuni
7) Kääriku Spordikeskuse väljaehitamine projekteerimine ja ehitus, avatud hankemenetlus	oktoober
8) Kääriku Spordikeskuse väljaehitamine omanikujärelevalve, avatud hankemenetlus	november