

RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE

1. Taotleja nimi:	Rannu Maanaiste Selts Laine
2. Registrikood:	80063012
3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost):	Rannu alevik Rannu vald Tartumaa 61120 ; 5177383 viivevink@hotmail.com
4. Taotleja arveldusarve number:	EE871010102010099009
5. Riigieelarvest saadud summa:	6 000 eurot

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus:

Projekti hõlmas tegevusi, et saaks Rannu vallas taastatud Vabadussõja mälestusmärk. Taastamist alustati juba 1991.aastal, aga siis jäi see katki tänu osade inimeste vastuseisule. Kui 2014.aasta jaanuaris käidi välja idee taastada mälestusmärk, siis kindlasti ei uskunud keegi, et asjad edenevad nii kiiresti. 2014.aasta augustikuus tulid kalmistu korrastustööde käigus välja mälestusmärgi peamised kiviosad. See kiirendas taastajate tegevust.

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk:

Projekti eesmärgiks oli taastada Rannu kalmistul Vabadussõja mälestusmärk. Kuna mälestusmärgi kohale oli paigutatud skulptuur Rannu Ema, siis tuli see kuju ümber paigutada ja kujundada kalmistu keskne koht niimoodi, et see rahuldaks kõiki osapooli.

Eesmärgiks oli ka mälestusmärk pidulikult avada 23.08. 2015 ning sellega saime samuti hakkama.

8. Tegelik tulemus ja mõõtmiskriteeriumite täitmine ülevaade eelarve täitmisest ja projekti teostumisest (nt loengu/kohtumise/ürituse puhul peab ülevaade muuhulgas sisaldama toimumise aega, kohta, läbiviijat/lektorit, teemat ja sisu, osalejate arvu ja osalejad (nt õpilased, pensionärid vms)):

Skulptor Ekke Väli koostas vajalikud joonised ja otsis ka tööde teostajad: Tormis Disain, OÜ, OÜ Mandragora, FIE Ekke Väli.

Annetuste kogumine mälestusmärgi taastamiseks toimus jaanuarist augustini 2015.

Mälestusmärgi taasavamisest Rannu kalmistul võttis osa üle 200 inimese. Osales Kaitseväge orkester, EMLS Tartu meeskoor, kaitseliitlased jt.

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:

Planeeritud ajakava:

August-detsember 2014 -eksperthinnangud, eskiis tegemine, hinnapakumised

Jaanuar-märts 2015 - tööde teostamiseks vajalike finantside hankimine

Aprill – juuli 2015 - tööde teostamine(kiviosade restaureerimine ja puuduolevate valmistamine, skulptuuride modelleerimine, pronksivalu, vundamendid

23.august 2015 - samba pidulik avamine(1931.a avati sammas 23.augustil)

Planeeritud ajakavast sai kinni peetud, ainult annetuste kogumine kestis samba avamiseni.

10. Kaasfinantseerijad:

Rannu Vallavalitsus, annetused(130 eraisikut ja ettevõtet)

11. Eelarve täitmine:

Tulud/kulud	Kogusumma eelarve/tegelik		Omafinantseering eelarve/tegelik		KM osalus eelarve/tegelik		Muud allikad eelarve/tegelik	
Tulude loetelu	18232	18468	232	300	6000	6000	12000	12168
projektid	10000	6000			6000	6000		
Annetused jms	8232	12468	232	300			8000	12168
Kulude loetelu								
eskiis	500	0					500	0
kivitööd	8232	8232	232	0	2000	2000	6000	6232
Skulptuuride modelleerimine	5000	5000			2000	2000	3000	3000
Pronksivalu	4500	4500			2000	2000	2500	2500
Küünalde alus	0	300	0	300				
Langenute nimekirja täpsustamine	0	200					0	200
Kokku üle-/puudujääk		+236		0		0		+236

Tuludena näidatakse kõik eeldatavad tululiigid (sh toetus, liikmemaksud, müügitulu, piletimüük) summamana ja protsentides kogusummast.

Projekti kuludena näidatakse kõik eeldatavad kululiigid (vajadusel tuleb tabelisse ridu lisada).

Projekti oli sisse kirjutatud eskiisi eest tasumine. See tasuti otse Rannu Vallavalitsuse poolt. Samas lisandus projekti lisakulud (küünlaalus ja langenute nimekirjade täpsustus).

Annetustena õnnestus raha koguda rohkem. Mälestusmärgi juurde on vaja tahvlit taastamise kohta, valgustust jms. Peame vallavalitsusega nõu, mida me finantseerime annetustest.

12. Kohustuslikud lisadokumendid:

OÜ Mandragora arve ja maksekorraldus

Tornis Disain OÜ arve ja maksekorraldus

FIE Ekke Väli arve ja maksekorraldus

12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt juhendile ja lepingule;

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest

Tartu Postimees 25.08.15

<http://tartu.postimees.ee/3304607/leitud-sambatukid-said-taas-kokku>

Elva Postipoiss nr 31 (29.08.2015)

Rannu Valla Leht

<http://www.rannu.ee/index.php/999/?leht=168>

Rannu Valla Lehes on edastatud infot mälestusmärgi taastamisest pea igas lehenumbris viimase aasta jooksul.

<http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/marko-mihkelson-toogem-vabadussoja-monumentidele-rohkem-lilli-kui-tuuakse-pronkssodurile?id=72272241>

13. Aruandele võib lisada muud projekti tulemusi ja tegevusi kirjeldavad materjalid, mida taotleja peab vajalikuks

14. Aruande esitaja kinnitab esitatud andmete õigsust

Aruande esitaja kinnitab, et ta on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvesteeritud, tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust ja et ta on täitnud kõik kohustused riiklike ja kohalike maksude osas.

Aruande esitaja allkirjaõigusliku esindaja andmed:

Nimi Viive Vink

Ametikoht Rannu MNS juhatuse liige

Allkiri /allkirjastatud digitaalselt/

Aruande esitamise kuupäev 04.09.2015.