

## SA Pärnu Muuseum hankeplaan 2020

SA Pärnu Muuseumi liht – ja riigihanked teostatakse enamasti e-riigihangete keskkonnas.

Aasta jooksul meie vajadused täpsustuvad ning selgub ka tegelik hangete korraldamine

Jrk	Hanke nimetus	Hanke liik	Hanke planeeritud algus	Lepingu eeldatav tähtaeg
1	Punase Tornii ehitustööd	Ehitustööde lihthange e-keskkonnas	I kv 2019	IV kv 2019
2	Panoraamkino tehniline ja sisuline lahendus	Rahvusvaheline hange e-keskkonnas	IV kv 2019	I kv 2020
3	Koidula Muuseumi püsiekspositsiooni loomine	Rahvusvaheline hange e-keskkonnas	I kv 2020	II kv 2020
4	Jannseni 37/39 õueala rekonstrueerimine	Ehitustööde hange e-keskkonnas	120	+77