

SIHTASUTUSE TEHVANDI SPORDIKESKUS

Riigihangete korraldamise plaan aastaks 2024 muudatus

Arvestades RHS §9 ning vastavalt Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus 2024 eelarvele ja tegevuskavale, on planeeritud 2024 aastal läbi viia järgmised riigihanked

Riigihanke nimetus / Planeeritud aeg/Märkused

| Riigihanke nimetus | Hankelepingu liik | Menetluse liik | Algatamine | Täitmine | Koostaja nimi |
|---|-------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Tehvandi tugiteenuste hoone projekteerimine ja ehitus | teenus | riigihange | 01.02.2024 | 01.02.2026 | Kristjan Karis |
| Elektrooniliste laskeseadmete renoveerimine | ehitus | riigihange | 01.04.2024 | 01.09.2024 | Kristjan Karis |
| Tehvandi Biathloni staadioni TV ala ehitus | ehitus | riigihange | 01.05.2024 | 01.12.2024 | Kristjan Karis |
| Retseptiooni jookide soetus | teenus | riigihange | 01.09.2024 | 31.12.2026 | Kristjan Karis |
| IT-sideteenuste tellimine | teenus | riigihange | 01.11.2024 | 31.12.2029 | Kristjan Karis |
| Pelletkütuse ostmise | soetus | riigihange | 12.10.2024 | 31.12.2025 | Kristjan Karis |

Koostas:

Kristjan Karis
Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus juhatuse liige

08. märts 2024.a.

KINNITATUD
Sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus
nõukogu 26.03.2024 protokoll nr
1 p 12 otsusega