

## RIIGIEELARVELISE TOETUSE ARUANNE

<b>1. Taotleja nimi: MTÜ Pommiauk</b>
<b>2. Registrikood: 80346310</b>
<b>3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronpost): Tallinna mnt 15b, Jõgeva linn, 48305, mtupommiauk@gmail.com</b>
<b>4. Taotleja arveldusarve number: EE222200221060255085, SWEDBANK</b>
<b>5. Riigieelarvest saadud summa: 12000</b>

**6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus: 2012. aastal alustas Jõgevamaal tegutsemist MTÜ Pommiauk, mille põhiliseks tegevussuunaks on saanud Jõgeva Muuseumi väljaehitamine ja selles ekspositsiooni avamine**

Muuseumikeskuse rajamine endisesse metallitsehhi on käimas ja arengukava oli üles ehitatud jõudmaks keskuse avamiseni 2018. aastal. Jõgeva muuseum (edaspidi JwM) on välja kasvanud MTÜ Pommiauk sõjaajaloo huviliste tegutsemisel kogutud ja näituseks vormistatud ekspositsioonist. Muuseumina tegutsetakse aastast 2012. Muuseumi eesmärgiks on kokku koguda, säilitada ja eksponeerida kohaliku paikkonna maapõueleidud, sõjaajaloo seonduvad militaar- ja tsiviilesemed ning vaimuvara.

Kasvav huvi muuseumi külastuse vastu ja huvi elavdada kohaliku piirkonna turismimajandust, on loonud vajaduse suurema keskuse väljaehitamiseks.

Multifunktsionaalse keskuse interjööris visuaalse kontseptsiooni loomisel on põhirõhk kohaliku paikkonna sõjaajaloo kogude põhjal kahele tasapinnale ülesehitatavatel püsiekspositsioonidel. Hoone keskossa jääb avatud multifunktsionaalne saal teadusürituste, ajutiste näituste, teatrietenduste jm ürituste läbiviimiseks. Teise tasapinna ühte otsa kujundatakse teadusraamatukoguga õppeklass, teise otsa jääb kohvikuala. Õppeklass on muuseumihariduslike programmide läbiviimiseks erineva sotsiaalse võimekusega sihtgruppidele. Sõjamuuseumile kohaselt on olemas kõigile nõuetele vastav relvahoidla ja metallitöö restaureerimiskoda- õppeklass.

**7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk: Muuseumi hoonesse saab välja ehitada puuduolevad vitriinid, jätkata metsavendadele pühendatud ekspositsiooniosa väljaehitamise ja alustada muuseumipedagoogika õppeklassi sisustamisega. Õppeklassi sisustamisega saame alustada muuseumipedagoogikaga ja paluda koolidel läbi viia õppetegevust ka muuseumihoones.**

Muuseumi hoonet saab kasutada olenemata ilmastikutingimustest ja õppetööd saab läbi viia ka sügisel. Tagatud saab muuseumihoone valveteenus ja hooldatud tehnilised vahendid mis tagavad muuseumihoones vajaliku temperatuuri ja valgustuse.

Avada Jõgewa Muuseum külastajatele 2018 a suvehooajal vähemalt viiel päeval nädalas , jätkata muuseumi kogus olevate esemete kirjeldust ja dokumenteerimist, alustada muuseumipedagoogikaga tegelemisega ning jätkata osalemist erinevates projektides läbi projektide kirjutamise ja esitamise. Tulemuseks loodame suurendada muuseumi külastajate arvu. 2017 a suvehooajal külastas Jõgewa Muuseumi ca 1100 külastajat ja 2018 a loodame seda arvu suurendada.

8. Tegelik tulemus ja mõõtmiskriteeriumite täitmine ülevaade eelarve täitmisest ja projekti teostumisest (nt loengu/kohtumise/ürituse puhul peab ülevaade muuhulgas sisaldama toimumise aega, kohta, läbiviijat/lektorit, teemat ja sisu, osalejate arvu ja osalejad (nt õpilased, pensionärid vms)):

Projekti tulemusel on Jõgewa Muuseum olnud avatud alates 15 aprillist kuni 1 novembrini 2018 viiel päeval nädalas. Hooajal külastas muuseumi ca 1600 külastajat. Septembris-oktoobris alustas Jõgewa Muuseum lastele mõeldud muuseumipedagoogika läbiviimisega. 12 septembril 2018 viidud läbi loeng teemal Vabadussõda Jõgeva lasteaiad Rohutirts vanemale rühmale. Kohal 21 last. Lektoriteks Sergei Jerjomin ja Eduard Onopa.

Toetuse tulemusena sai valmis ehitatud ja eksponeerimiseks avatud metsavenna punker. Valmis sai ka II Maailmasõja ekspositsioonis olev kuulipilduri laskepessa. Soetatud ja paigaldatud said muuseumi õppeklassi ja ekspositsiooniriulite alune põrandakate ja peale seda sai paika ka muuseumihoone 2 korruse ekspositsioon. Korrastatud sai õppeklassi sein ja üle värvitud 2 korruse vitriinid.

Toetuse tulemusel sai hooajal tasuta elektrienergia, valve, gaasi ja WC rendist tekkinud arved.

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava: Muuseum oli avatud ja tegevused läbi viidud vastavalt ajakavale. 15 aprillist kuni 01. novembrini 2018.

## 10. Kaasfinantseerijad: MTÜ Pommiak

## 11. Eelarve täitmine:

Tulud/kulud	Kogusumma eelarve/tegelik		Omafinantseering eelarve/tegelik		KM osalus eelarve/tegelik		Muud allikad eelarve/tegelik	
<b>Tulude loetelu</b>								
Tulu								
<b>Kulude loetelu</b>								
Personalikulud	4000	3999			4000	3999		
Halduskulud	4000	4000			4000	4000		
Ekspositsiooni kulud	4000	4073	0	73	4000	4001	0	73

<b>Kulu</b>								
<b>Tegevussuund/ allprojekt</b>								
<b>Kulu</b>								
<b>Kulu</b>								
<b>Kokku üle- /puudujääk</b>	<b>12000</b>	<b>12072</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>12000</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>	<b>72</b>

*Tuludena näidatakse kõik eeldatavad tululiigid (sh toetus, liikmemaksud, müügitulu, piletimüük) summana ja protsentides kogusummast.*

*Projekti kuludena näidatakse kõik eeldatavad kululiigid (vajadusel tuleb tabelisse ridu lisada).*

## **12. Kohustuslikud lisadokumendid:**

**12.1** märgistatud kuludokumendid vastavalt juhendile ja lepingule;

**12.3** ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest

**13.** Aruandele võib lisada muud projekti tulemusi ja tegevusi kirjeldavad materjalid, mida taotleja peab vajalikuks

**14.** Aruande esitaja kinnitab esitatud andmete õigsust

Aruande esitaja kinnitab, et ta on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvesteeritud, tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust ja et ta on täitnud kõik kohustused riiklike ja kohalike maksude osas.

**Aruande esitaja allkirjaõigusliku esindaja andmed:**

**Nimi** Eduard Onopa

**Ametikoht** juhatuse liige

**Allkiri** .....

**Aruande esitamise kuupäev** 15.01.2019