

SA ENDLA TEATER

**HANKEPLAAN 2025**

NR	Nimetus	HL eeldatav maksumus	Hanke väljakuulutamise aeg	HL periood	Vastutav isik	Märkused
1	Ehitushange publiku tualettide sisetöödeks	lihthanke piirmääras	2025 II-III kvartal	30 päeva	Kaido Lüll	Vastavalt tehnilisele kirjeldusele
2	Laser projektorite hange	lihthanke piirmääras	2025 II-II kvartal	2 kuud	Roland Leesment	Vastavalt tehnilisele kirjeldusele
3	Piletivahendus teenus	alla lihthanke piirmäära	2025 II-IV kvartal	12 kuud	Roland Leesment	Vastavalt tehnilisele kirjeldusele

HL- hankeleping

Koostas : Kaido Lüll

Kinnitas : Roland Leesment