

Hankelepingu ese	Hankelepingu liik	Hankemenetluse liik	Tehnilise kirjelduse koostaja	Hanke alustamise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eeldatav aeg	Hankelepingu täitmise eest vastutav isik	Eeldatav maksumus
Raamatukogu laiendus	ehitustööd	lihthange	Priit Mootse	05.06.2024	31.12.2024	Priit Mootse	82 000
Sõiduauto hankimine	asjad	piiratud menetlus	Priit Mootse	01.05.2024	31.12.2031	Priit Mootse	50 000
Lennusimulaatori hankimine	asjad	avatud menetlus	Kristi Seppa	01.06.2024	01.12.2024	Kristi Seppa	400 000
GNSS simulaatori laiendamine	asjad	väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus	Julia Berdnikova	05.05.2024	31.12.2024	Karl-Eerik Unt	59 500
Sõiduauto hankimine	asjad	piiratud menetlus	Priit Mootse	30.08.2024	31.12.2031	Priit Mootse	50 000