

SIHTASUTUSE TEHVANDI SPORDIKESKUS

Riigihangete korraldamise plaan aastaks 2020 täitmine

	Planeeritud riigihange	Planeeritud aeg	Riigihanke nimetus	Viite-number	Avaldatud RHR-is	Pakkumuse KPV	Edukas pakkuja	Hanke maksumus	Märkused
1.	Toiduainete soetamine	2020 III kvartal	Toiduainete ostmine 2020	219928	8.06.2020	7.07.2020	Sanitex OÜ HORECA SERVICE OÜ AS A.M.F.HULGI OÜ OTEPÄÄ LIHATÖÖSTUS EDGAR	55 905,08 141 301,60 208 394,20 100 260,10	
2.	Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise VI etapp ja VII etapp	III kvartal	Kääriku Spordikeskuse väljaehitamise VI ja VII etapp	223566	6.07.2020	3.08.2020	OÜ Energia ja Ehitus	3 273 375,00	
3.	Kääriku Spordikeskuse VI ja VII etapp OJV	III kvartal							Riigihanget ei korraldatud kuna maht ei ületanud riigihanke piirmäära
4.	TTSK eelprojektide koostamine	II kvartal	TTSK Kunstikonkurs						
5.	SA Tehvandi Spordikeskuse sideteenuste tagamine		SA Tehvandi Spordikeskuse sideteenuste tagamine	217533	7.02.2020	7.02.2020	AS Telia Eesti	136 242,00	Ületulev riigihange eelnevast aastast
6.	Tehvandi Spordikeskuse lumetootmiskonteiner		Lumetootmise konteineri soetamine	225539	23.07.2020	24.08.2020	Kessu OY	689 000,00	Vastav riigihanke läbiviimine otsustati majandusaasta jooksul
7.	Kunstiteoste tellimine		Kunstiteoste tellimine Kääriku Spordikeskusele	224308	29.06.2020	10.06.2020	Masini OÜ	48 000,00	Ületulev riigihange eelnevast aastast

Koostas:

Kristjan Karis
Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus juhatuse liige

01.detsember 2020.a.