

SIHTASUTUSE TEHVANDI SPORDIKESKUS

KINNITATUD
Sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus
nõukogu 13.12.2022 protokoll nr
4 p 17 otsusega

Riigihangete korraldamise plaan aastaks 2023

Arvestades RHS §9 ning vastavalt Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus 2023 eelarvele ja tegevuskavale, on planeeritud 2023 aastal läbi viia järgmised riigihanked (kõikide hangete hankelepingute eeldatavad maksumused on madalamad rahvusvahelisest piirmäärast):

Riigihanke nimetus / Planeeritud aeg/Märkused

Riigihanke nimetus	Hankelepingu liik	Menetluse liik	Algatamine	Täitmine	Koostaja nimi
Kääriku Spordikeskuse ideekonkursi korraldamine	teenus	riigihange	17.11.2022	01.09.2023	Kristjan Karis
Toiduhangete soetamine	ostud	riigihange	01.01.2023	01.01.2026	Kristjan Karis
TTSK treeningkeskuse eelprojektide koostamine	teenus	riigihange	01.10.2023	31.06.2024	Kristjan Karis
Rajatraktori soetamine	ostud	riigihange	15.01.2023	01.09.2023	Kristjan Karis
Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu algatamine	teenus	riigihange	01.10.2023	01.06.2024	Kristjan Karis

Autokütuse ostmine jaemüügi korras	ostud	riigihange	01.04.2023	31.07.2026	Kristjan Karis
Diislikütuse ostmine jaemüügi korras	ostud	riigihange	01.04.2023	31.07.2026	Kristjan Karis
Pelletkütuse ostmine	ostud	riigihange	01.11.2023	31.12.2024	Kristjan Karis
Tehvandi tugiteenuste hoone projekteerimine (sh. arhitektuurikonkurss)	teenus	riigihange	12.10.2022	31.12.2023	Kristjan Karis

Koostas:

Kristjan Karis
Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus juhatuse liige

02. detsember 2022.a.