

Korra lisa

RIIGIEELARVELISE TOETUSE KASUTAMISE ARUANNE

1. Taotleja nimi: Alutaguse Vabadusvõitlejate Mälestusmärgi Fondi Sihtasutus
2. Registrikood: 90012900
3. Taotleja kontaktandmed (postiaadress, telefon, elektronposti aadress): Tartu mnt. 56 41101 Iisaku IDA-VIRUMAA; mobiil 5061786, 5277295; kalvi.kivimae@mail.ee robertnagel@hotmail.ee
4. Taotleja arveldusarve number ja panga nimi: EE801010220237715226, SEB
5. Riigieelarvest saadud summa: Viis tuhat viissada üheksakümmend kaks (5 592) eurot

6. Projekti või tegevuse lühikirjeldus:

Projekt oli osa suuremast projektist, mille eesmärgiks oli Alutaguse vabadusvõitlejatele mälestusmärgi püstitamine Iisakusse. Projekt koosnes järgnevatest tegevustest:

1. Projekti ideekonkursi korraldamine
2. Maastikuarhitektuuri projekti teostamine
3. Töö tellimine ja mälestusmärgi valmistamine
4. Mälestusmärgi paigaldamine
5. Mälestusmärgi pidulik avamine

Eelnevalt on läbi viidud ideekonkurss ja kooskõlastatud maastikuarhitektuuri projekt. Hangiti mälestusmärgi materjal, soome hall graniit ning raiuti kivi (mälestusmärk) mõõtu (ettevalmistused kunstniku tööks). Alustati mälestusmärgi välja vormimist vastavalt eskiisile (kunstniku töö) .

7. Projekti või tegevuste taotletud eesmärk:

Väärtustada vabadusvõitlejate mälestust.
Edendada patriootlikku kasvatust.
Tähistada Eesti Vabariigi 100 aastapäeva.

8. Tegelik tulemus ja mõõtmiskriteeriumite täitmine, ülevaade eelarve täitmisest ja projekti teostumisest (nt loengu/kohtumise/ürituse puhul peab ülevaade muuhulgas sisaldama toimumise aega, kohta, läbiviijat/lektorit, teemat ja sisu, osalejate arvu ja osalejad (nt õpilased, pensionärid vms)):

Projekti tulemusena on valminud ja pidulikult avatud mälestusmärk 23.juunil 2018.a. Iisakus.

Selle üritusega tähistasime koos Ida-Viru Omavalitsuste Liidu ja Kaitseliidu Alutaguse malevaga EV 100 aastapäeva.

Mälestusmärk läks küll mõnevõrra kallimaks planeeritust (1215 euro võrra), kuid selle summa katteks saime raha eraisikute annetustest.

9. Projekti või tegevuse planeeritud ja tegelik ajakava:

Planeeritud ajakava:

Mälestusmärgi konkursi korraldamine 2015.a.

Eelarveliste vahendite kogumine 2015 – 2017.a.

Mälestusmärgi valmimine ja EV 100 aastapäeva ettevalmistamine 2016 – 2018.a.

Mälestusmärgi piduliku avamine 23. juuni 2018.a ja EV 100 aastapäeva tähistamine koos IVOL piduliku vastuvõtuga ning KL Alutaguse maleva piduliku rivistusega.

Tegelik ajakava ühtis planeerituga.

10. Kaasfinantseerijad:

2018.a. Alutaguse vald 9 000 eurot. (Iisaku VV toetus)

Eraannetused 1 160 eurot

11. Eelarve täitmine:

2018.a. tegevused

Tulud/kulud	Kogusumma:		Iisaku VV		KM toetus		Muud allikad	
	eelarve/tegelik		toetus		eelarve/tegelik		eelarve/tegelik	
Tulude loetelu	18872	20032	13080	13080	5592	5592	200	1360
% kogusummast	100	106,1	69,3	65,3	29,6	27,9	1,1	6,8
Eelmise aasta jääk	4280	4280	4080	4080	0	0	200	200
Investeeringutoetus	14592	14592	9000	9000	5592	5592	0	
Eraaisikute annetused	0	1160					0	1160
Tegevustoetus	0	0						
Kulude loetelu	18872	18632	13080	11680	5592	5592	200	1360
Kuju valmistamine	14592	15807	9000	9000	5592	5592		1215
Avamispidu	1780	353	1580	208			200	145
Raamatupidamine, audit	2300	2300	2300	2300				
Pangateenused	100	45	100	45				
Riigilõiv vms.(tegevuse lõpetamine)	100	127	100	127				
Kokku üle- /puudujääk	0	1400	0	1400	0	0	0	0

Tuludena näidatakse kõik eeldatavad tululiigid (sh toetus, liikmemaksud, müügitulu, piletimüük) summana ja protsentides kogusummast.

Projekti kuludena näidatakse kõik eeldatavad kululiigid (vajadusel tuleb tabelisse ridu lisada).

12. Kohustuslikud lisadokumendid:

12.1 märgistatud kuludokumendid vastavalt korrale ja lepingule;

- Andruse Hulgikaubanduse arve nr. 378 21.06.2018 1920,00 eurot (mälestusmärgi paika tõstmine Iisakus)
- OÜ Gambiveer arve nr. 58 23.05.2018 241.20 eurot (graniitaluse ehitus)
- OÜ Gambiveer arve nr. 74 08.06.2018 398.40 eurot (graniitplaatide transport Tallinnast Iisakusse)
- OÜ Kivi ja Kunst arve nr. 2018008 10.04.2018 7338.00 eurot (graniitplaadid alusele ja kuju transport Tallinnast Iisakusse) - **s.h. ESM toetuse arvelt 3840 eurot**
- OÜ Kivi ja Kunst arve nr. 2018013 13.06.2018 662.00 eurot (teksti raiumine graniitplaatidele)
- OÜ Kivi ja Kunst arve nr. 2018016 26.06.2018 495.00 eurot (täiendav arve kuju kraanaga tõstmine veoauto peale transpordiks Tallinnast Iisakusse)
- Vergo Vernik arve nr. 1-2018 20.04.2018 4752.00 eurot (kuju raiumine – töö, viimase projektiosa maksumus) - **s.h. ESM toetuse arvelt 1752 eurot**

12.3 ülevaade projekti ja tegevuse kohta meedias ilmunud materjalidest

Eesti Vabariik 100 pühendatud veebilehel

<https://ev100.ee/et/alutaguse-vabadusv%C3%B5itlejate-m%C3%A4lestusm%C3%A4rk-0>

Alutaguse valla leht nr. 2 21. veebruar 2018 <https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=alutagusevalla20180221.2.17>

Alutaguse valla leht nr. 7 26.juuli 2018

http://www.alutagusevald.ee/documents/12278831/18524080/Alutaguse_valla_leht_nr07_2018.pdf/9bcd7e9e-9333-450b-b6cf-21148fd6fe90?version=1.0

Ajaleht Põhjarannik

18.06.2018 <https://pohjarannik.ee/maakaitsepaeva-tahistatakse-iisakus/>

20.06.2018 <https://pohjarannik.ee/alutaguse-priiuse-monument-saab-viimast-lihvi/>

Kanal 2, reporteri uudis <https://reporter.postimees.ee/4509424/reporter-iisakus-avati-malestussammas-vabadusvoitlejatele>

KL Alutaguse Malev <http://alutaguse.kaitseliit.ee/et/vabadusvoitlejate-malestussamba-avamine-iisakus>

13. Aruandele võib lisada muud projekti tulemusi ja tegevusi kirjeldavad materjalid, mida taotleja peab vajalikuks



Mälestusmärk paigaldatud Iisakus Kirikumäele

Aruande esitaja allkirjaõigusliku esindaja andmed:

Nimi: Robert Nagel

Ametikoht: juhatuse liige

Allkiri: */allkirjastatud digitaalselt/*

Aruande esitamise kuupäev: 17. oktoober 2018.a.